ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ ๐๓๙ - ๔๖๐๗๕๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิเชษฐ บัญชาดิฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

โดย คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
งานแผนและงบประมาณ สำนักงานปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอทาใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาค พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ – ๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๗ – ๑๔
ส่วนที่ ๓ สรุปผลและข้อเสนอแนะ	๑๕ – ๑๗
ภาคผนวก	

****

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ส่วนที่ ๑
บทนำ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เพื่อให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ และจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๑. ความหมายของการติดตามและประเมิน

๑.๑ การติดตาม

เป็นขั้นตอนในการสอบผลการดำเนินการของแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตัวเองผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามารถนำคำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ การประเมิน

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่เพียงใด

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ
- เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
- เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
- เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) ดำเนินงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

๓.๒ ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือ

เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตาม (Monitoring)

เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๒ การประเมิน (Evaluation)

๔.๒.๑ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว (แบบที่ ๑)

๔.๒.๒ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นข้อมูลในการจัดลำดับของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

๖. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

"เป็นสังคมเกษตรที่เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข "

๗. พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้กำหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจไว้ดังนี้

๑. การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
๒. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและและความเข้มแข็งของชุมชน
๔. การส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. การส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการบริการ
๗. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๘. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย
๓. มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๔. มีความพร้อมทางด้านการบริการและข้อมูลข่าวสาร
๕. มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายกันอย่างแพร่หลาย
๖. มีระบบจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
๗. มีระบบบริหารจัดการที่ดี เน้นประชาชนมีส่วนร่วม
๘. ปลอดจากโรคติดต่อและสิ่งเสพติด
๙. มีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ

๙. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๙.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประกอบด้วย

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.๒ แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประกอบด้วย

๑) พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๓) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคง

๖) ส่งเสริม พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

๗) พัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

๘) พัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๙) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตรวจสอบได้

๑๐) พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ จิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร

๑๑) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

๑๒) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๒
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ ๑ : การกำกับการจัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖ เดือน

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุก ๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐

<u>ส่วนที่ ๑</u> ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๒. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐)

รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐

(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

<u>ส่วนที่ ๒</u> ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		รวม ๓ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๓๑	๔๐,๓๘๒,๙๕๐.๐๐	๘	๑,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๐	๓,๔๖๒,๗๐๐.๐๐	๔๙	๔๕,๕๘๓,๖๕๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๔๐	๑๕,๔๖๔,๕๖๐.๐๐	๑๓	๓,๑๔๑,๖๐๐.๐๐	๑๒	๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๕	๑๙,๑๗๕,๑๖๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๑	๑,๑๕๔,๘๐๐.๐๐	๙	๓๔๐,๔๐๐.๐๐	๙	๓๔๐,๔๐๐.๐๐	๓๙	๑,๘๓๕,๖๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๘๕๖,๐๐๐.๐๐	๓	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๓	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	**๑๐๐**	**๕๗,๘๕๘,๓๑๐.๐๐**	**๓๓**	**๕,๔๗๖,๐๐๐.๐๐**	**๓๔**	**๔,๖๒๘,๑๐๐.๐๐**	**๑๖๗**	๖๗,๙๖๒,๔๑๐.๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) แผนพัฒนาสามปี, (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๑๐	๓๒.๒๖	๒	๖.๔๕	๔	๑๒.๙๐	๑๕	๔๘.๓๙	-	-	๓๑	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๒	๕๕.๐๐	๑	๒.๕๐	๘	๒๐.๐๐	๙	๒๒.๕๐	-	-	๔๐	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๕๒.๓๘	-	-	๓	๑๔.๒๙	๗	๓๓.๓๓	-	-	๒๑	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓๗.๕๐	-	-	๑	๑๒.๕๐	๔	๕๐.๐๐	-	-	๘	๑๐๐
รวม	๔๖	๔๖	๓	๓	๑๖	๑๖	๓๕	๓๕	-	-	๑๐๐	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๕,๕๙๕,๙๘๗.๒๕	๒๘.๐๑	๒,๒๕๕,๓๑๒.๗๕	๑๐๐	๗,๘๕๑,๓๐๐.๐๐	๓๕.๓๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๓,๙๖๘,๘๘๕.๓๐	๖๙.๙๓	-	-	๑๓,๙๖๘,๘๘๕.๓๐	๖๒.๘๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๖๐,๙๗๓.๐๐	๑.๓๑	-	-	๒๖๐,๙๗๓.๐๐	๑.๑๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔๙,๕๕๙.๐๐	๐.๗๕	-	-	๑๔๙,๕๕๙.๐๐	๐.๖๗
รวม	**๑๙,๙๗๕,๔๐๔.๕๕**	๑๐๐	๒,๒๕๕,๓๑๒.๗๕	๑๐๐	๒๒,๒๓๐,๗๑๗.๓๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านตะพง	✓		-	๒๙๙,๕๑๒.๘๐	๒๙๙,๕๑๒.๘๐
๒. โครงการก่อร้างถนนลาดยางแบบแคฟซีล สายซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านตะพง		✓	-	๒๙๙,๒๗๑.๔๐	๒๙๙,๒๗๑.๔๐
๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซีล สายตะพง - แพร่งหน้าผาบน (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๖		✓	-	๒๙๘,๕๐๖.๐๐	๒๙๘,๕๐๖.๐๐
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยี่สุ่นเทศ หมู่ที่ ๕ บ้านแพร่งหน้าผาล่าง	✓		-	๑๗๓,๖๔๕.๐๕	๑๗๓,๖๔๕.๐๕
๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ		✓	-	๓๔๔,๖๕๒.๐๐	๓๔๔,๖๕๒.๐๐
รวม			-	**๑,๔๑๕,๕๘๗.๒๕**	**๑,๔๑๕,๕๘๗.๒๕**

<u>ส่วนที่ ๔</u> ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๒	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๓	ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง เดือน เมษายน และ เดือน ตุลาคม ของทุกปี

<u>ส่วนที่ ๑</u> ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

<u>ส่วนที่ ๒</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๓๑	๑๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๔๐	๒๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๑	๑๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๓

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยระบบ e-plan และระบบ e- laas ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๓
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๙๖๘,๗๖๐.๐๐ บาท แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๑.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๑) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ มีจำนวนทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คือ

(๑) โครงการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

(๒) โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน และจ้างผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงานให้มีรายได้

(๓) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๔/๓ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๒) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพมีจำนวนทั้งหมด ๓๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ คือ

(๑) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

(๒) โครงการจัดงาน ๕ ธันวามหาราช

(๓) อุดหนุนโครงการกิจกรรม “สุดยอดของดีเมืองจันท์ วันผลไม้”

(๔) อุดหนุนโครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๐

(๕) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(๖) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอำเภอท่าใหม่ ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๐

(๗) โครงการอบรมวิชาการหรือเรียนภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

(๘) โครงการอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

๓) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวนทั้งหมด ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คือ

(๑) โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.

(๒) โครงการคนดีศรีตำบล

(๓) โครงการสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนทั้งหมด ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คือ

(๑) โครงการบริหารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๒. **ข้อเสนอแนะ**

๒.๑ โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

๒.๓ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง