



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จึงประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิเชฐ บัญชาดิฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



โดย คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
ตำบลเขาแก้ว อำเภอกาโหม จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๙ - ๔๖๐๗๕๘, ๐๓๙ - ๔๖๐๗๕๙



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริการส่วนตำบลเขาแก้ว คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว



สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๕ - ๖
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๖ - ๖
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖ - ๙
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๙ - ๑๑
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๑ - ๑๒

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๓ - ๒๕
๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๕ - ๒๖

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล

๓.๑ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๒๗ - ๓๐
๓.๒ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล	๓๐ - ๓๒

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๓ - ๓๖
๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๖ - ๓๖

ภาคผนวก

๓๗ - ๕๐



ส่วนที่ ๑ บทนำ



ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยปัญหาลงให้ได้



ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.เขาแก้ว

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเขาแก้วหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ



ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา



ท้องถิ่นไว้ได้และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ภายในเดือนธันวาคม



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมาประยุกต์ใช้งาน

๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น



๖. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์



และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๔. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ คำเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๑.๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ



๑.๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๑.๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“เป็นสังคมเกษตรที่เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”

พันธกิจการพัฒนา (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้กำหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจไว้ดังนี้

๑. การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
๒. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและและความเข้มแข็งของชุมชน
๔. การส่งเสริม พัฒนาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. การส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการบริการ
๗. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย
๓. มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



๔. มีความพร้อมทางด้านการบริการและข้อมูลข่าวสาร
๕. มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายกันอย่างแพร่หลาย
๖. มีระบบจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
๗. มีระบบบริหารจัดการที่ดี เน้นประชาชนมีส่วนร่วม
๘. ปลอดภัยจากโรคติดต่อและสิ่งเสพติด
๙. มีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ ๔ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนางานต่าง ๆ ดังนี้

นโยบาย

๑. นโยบายด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยมีแนวทาง คือ

๑.๑ ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. นโยบายด้านเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

โดยมีแนวทาง คือ

๒.๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาแก้ว

๒.๒ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของตำบลเขาแก้วต่อไป

๓. นโยบายด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้สะดวกสบาย

โดยมีแนวทาง คือ

๓.๑ ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน ใช้การได้ดี และครอบคลุมทั่วพื้นที่ของชุมชน

๓.๒ สร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

๔. นโยบายด้านการสนับสนุนบทบาทกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรี องค์การเอกชน และกลุ่มอื่น ๆ

โดยมีแนวทาง คือ



๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

๔.๒ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

๔.๓ ส่งเสริมฝึกอบรมให้แก่มูลนิธิ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ ละผู้ด้อยโอกาส โดยจัดหาวิทยากรหรือปราชญ์ผู้รู้ มาฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมหารายได้เพิ่ม

๕. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

โดยมีแนวทาง คือ

๕.๑ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อน วัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาและให้จบการศึกษาตอนปลาย

๕.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ที่ศนคติ และมีทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและน้ำใจเป็นนักกีฬา

๕.๓ สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทย และส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

๖. นโยบายด้านพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในระดับหมู่บ้านและตำบล

โดยมีแนวทาง คือ

๖.๑ จัดตั้งศูนย์กีฬาและมีอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกกีฬาขั้นพื้นฐานของชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

๗. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของท้องถิ่น

โดยมีแนวทาง คือ

๗.๑ สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ ปันฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม

๗.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

๘. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน

โดยมีแนวทาง คือ

๘.๑ จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ขยายเขตประปา เป็นต้น

๘.๒ พัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงรักษาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่

๙. ส่งเสริม พัฒนา สุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โดยมีแนวทาง คือ

๙.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชนให้ปราศจากโรคต่าง ๆ และเพื่อรณรงค์เรื่องวัคซีนในการฉีดป้องกัน

๙.๒ ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการส่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดี



๙.๓ จัดให้มีการตรวจร่างกายขั้นพื้นฐานประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

นโยบายเร่งด่วน

๑. การซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอเช่น การปรับเกรดถนนลูกรังให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ขาดที่หลุดให้ใช้การได้ดีไม่เป็นอันตรายต่อผู้เดินทางสัญจร เกรดปรับทางระบายน้ำถนนลาดยางให้ไหลสะดวกเหล่านี้เป็นต้น
๒. การปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่ เช่นการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางขึ้นใหม่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นจากถนนลูกรัง

**๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	โครงการ	งบในแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ		
๑	โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน และจ้างผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน ให้มีรายได้	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๕๘๐,๘๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แคปซีล (Cape seal) ซอยซอย ๓ หมู่ ๒ บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนนสายซอย ๑๐ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๓๗๕,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๗๙๒,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยซอยสี่ส่วนเทศ หมู่ที่ ๕ บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๕๕๔,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ ๕ บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๖๖๖,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape seal) สายตะพง - แพร่งหน้าผาบน (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape seal) สาย ซอย ๑ อ่างเหง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอย ๓ หมู่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape seal) ซอย ๔/๓ หมู่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการซ่อมฝายคลองวังโดนด หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐



ที่	โครงการ	งบในแผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ (ต่อ)		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรียงยศ (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๖๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการแก้ไขปัญหาหาคาผลผลิตตกต่ำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๔ (เนินพูลศิลป์ - คลองตาอิน) หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๗,๔๘๗,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกรกทะน่าน (เขาแก้ว) - อ่างมะกรูด หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๗,๔๘๗,๐๐๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเขา หมู่ที่ ๒ บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะพง - แพร่งหน้าผาบน หมู่ที่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๗,๔๘๗,๐๐๐.๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองคล้า - ตะพง หมู่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ ๗ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๙,๓๙๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนากนและสังคมที่มีคุณภาพ		
๑	โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	๘๔,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดงาน ๑๒ สิงหาคมราชินี	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชนภายในตำบลเขาแก้ว	๑๕,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬา	๖๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมกีฬารำเภอท่าใหม่	๕๐,๐๐๐.๐๐



ที่	โครงการ	งบในแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ (ต่อ)		
๑๑	ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการอบรมวิชาการหรือเรียนภาษาต่างประเทศแก่ เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลเขาแก้ว	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๖๙,๕๐๐.๐๐
๑๗	รายจ่ายเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลเขาแก้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างบ้าน เติตให้	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๑	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๖,๙๕๐.๐๐
๒๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๔	โครงการรณรงค์คัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต	๘๗,๖๗๔.๐๐
๒๕	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต	๒๒,๑๐๐.๐๐
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๑๗,๗๕๐.๐๐
๒๗	โครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ และสถานการณ์โรคติดต่อภายในตำบลเขาแก้ว	๒๗,๑๔๐.๐๐
๒๘	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิต	๒๒,๑๐๐.๐๐
๒๙	โครงการ “เขาแก้วร่วมใจ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพปาก”	๕๕,๕๐๐.๐๐
๓๐	โครงการคัดแยกขยะ ลมดลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมรายครัวเรือนในตำบลเขาแก้ว	๓๗,๑๐๐.๐๐
๓๑	โครงการ “พัฒนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพ”	๒๒,๑๐๐.๐๐



ที่	โครงการ	งบในแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ต่อ)		
๓๒	โครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน	๒๒,๑๐๐.๐๐
๓๓	โครงการอบรม เสริมสร้างความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๒๕,๗๐๐.๐๐
๓๔	โครงการจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลเขาแก้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๕	อุดหนุนให้ อปท.สำหรับ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐
๓๖	ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๘	โครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ คอ.ปส.จ.จันทบุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	โครงการอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี	๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๑	อุดหนุนโครงการกิจกรรม “สุดยอดของดีเมืองจันทน์ วันผลไม้”	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๒	อุดหนุนโครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ	๐.๐๐
๔๔	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เขาแก้ว	๐.๐๐
๔๕	มาตรการ “โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมรายปีเว็บไซต์ ของ อบต.เขาแก้ว	๘,๐๐๐.๐๐
๔๖	จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)	๙๕๗,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจรับจ้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการประชุมประชาคมแบบมีส่วนร่วม	๓๕,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.เขาแก้ว และห้องน้ำสาธารณะ ของ อบต.เขาแก้ว	๕๐,๔๐๐.๐๐
๕	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐



ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)		
๖	โครงการ อบต.เขาแก้วออกพบประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	๗,๙๐๐.๐๐
๙	โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการคนดีศรีตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตย ต่อด้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดี ให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	๔,๓๐๐.๐๐
๑๕	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๙๖,๐๐๐.๐๐
๑๖	มาตรการ “โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมรายปีเว็บไซต์ ของ อบต.เขาแก้ว”	๘,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความเรียบร้อยของต้นไม้ สวนหย่อม โรงเพาะชำ สนาม กีฬา ฯลฯ ของอบต.เขาแก้ว	๙๖,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการจัดซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำ	๖๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการจัดซื้อไม้กั้นฝาย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	๔๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการขุดลอก คลองหิน หมู่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการขุดลอกคลองและแหล่งน้ำสาธารณะในตำบล เขาแก้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๓	๖๔,๙๔๖,๕๓๐.๐๐



๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตำบลและเศรษฐกิจ	๑๑	๖,๐๕๖,๖๐๐.๐๐	๘	๔,๖๖๗,๑๓๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	๒๕	๑๔,๓๔๐,๙๐๐.๐๐	๑๘	๑๓,๕๘๖,๐๗๙.๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๔	๑,๗๑๙,๖๐๐.๐๐	๘	๓๑๗,๘๓๓.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๒	๘๘,๕๕๖.๐๐
รวม	๕๔	๒๒,๔๔๓,๑๐๐.๐๐	๓๖	๑๘,๖๕๙,๕๘๘.๒๐



๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด			อนุมัติงบประมาณ			ผลงานสัญญา			เบิกจ่าย			๑๐๐%		
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๒๓.๐	๒๔.๗๓	๔๔,๒๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๑.๐	๒๖.๗๗	๖,๐๕๖,๖๐๐.๐๐	๕.๐	๒๔.๓๒	๕,๗๕๖,๑๓๕.๐๐	๘.๐	๒๒.๒๒	๔,๖๖๗,๑๓๐.๐๐	๗.๐	๒๑.๒๑	๔,๖๕๐,๖๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๔๖.๐	๔๙.๔๖	๑๗,๘๘๖,๑๓๐.๐๐	๒๕.๐	๔๖.๓๐	๑๔,๓๔๐,๙๐๐.๐๐	๑๘.๐	๔๔.๖๕	๑๓,๕๕๔,๐๗๙.๐๐	๑๘.๐	๕๐.๐๐	๑๓,๕๕๖,๐๗๙.๐๐	๑๗.๐	๕๑.๕๒	๑๓,๕๓๐,๐๗๙.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๗.๐	๑๘.๒๘	๑,๙๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๔.๐	๒๕.๙๓	๑,๗๑๙,๖๐๐.๐๐	๘.๐	๒๑.๖๒	๑,๓๑๘,๕๓๐.๐๐	๘.๐	๒๒.๒๒	๑,๓๑๗,๘๓๓.๐๐	๗.๐	๒๑.๒๑	๑,๓๑๘,๓๔๓.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗.๐	๗.๕๓	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๔.๐	๗.๑๑	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๒.๐	๑๔.๕๕	๘๘,๕๕๖.๐๐	๒.๐	๕๕.๕๕	๘๘,๕๕๖.๐๐	๒.๐	๖๐.๖๐	๘๘,๕๕๖.๐๐
รวม	๙๓.๐		๖๔,๙๔๖,๕๓๐.๐๐	๕๔.๐		๒๒,๔๔๓,๑๐๐.๐๐	๓๗.๐		๑๙,๗๕๗,๒๔๙.๐๐	๓๖.๐		๑๘,๖๕๙,๕๕๘.๐๐	๓๓.๐		๑๘,๕๖๗,๖๐๐.๐๐

**๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๒	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๓	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความสำคัญร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**๒.๑ การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล****การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยระบบ e-plan

**๒.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน)	✓	
๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	✓	
๒.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	✓	
๒.๕ มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ	✓	
๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	✓	



ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล



ส่วนที่ ๓


ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์




จากแผนภูมิแสดงจำนวนโครงการเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการดำเนินโครงการมากที่สุด ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินโครงการรองลงมาตามลำดับ




แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์





๓.๒ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การสรุปผลในภาพรวมทั้งมุดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านและเศรษฐกิจ	๒๖	๑๒,๔๑๕,๐๐๐	๔๗	๒๘,๔๐๓,๐๐๐	๒๓	๑๖,๔๒๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๓๘	๑๕,๒๑๑,๕๐๐	๔๐	๒๐,๐๓๗,๖๐๐	๓๒	๑๖,๓๓๗,๖๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๘	๘๔๓,๐๐๐	๔๓	๒,๑๕๘,๐๐๐	๓๘	๘๗๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓๐๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๑๐๖	๒๘,๗๖๙,๕๐๐	๑๓๗	๕๑,๒๑๘,๖๐๐	๙๗	๓๓,๙๔๒,๖๐๐



ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๖๒๖,๑๑๖.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๒๔	๑๐,๘๗๙,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๙	๑๖,๑๔๔,๑๑๖.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๔๗๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๖๖	๒๗,๖๒๖,๑๑๖.๐๐

ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๒๙๗,๔๙๑ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓,๗๗๓,๖๙๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๒๓	๑๐,๓๐๔,๔๙๐.๐๐	๒๓	๑๐,๓๐๔,๔๙๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๒	๑๔,๖๕๓,๕๖๘.๕๐	๒๒	๑๔,๖๕๓,๕๖๘.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๒๑๖,๘๕๒.๕๐	๗	๒๑๖,๘๕๒.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๒๒,๕๘๐.๐๐	๒	๑๒๒,๕๘๐.๐๐
รวม	๕๔	๒๕,๒๙๗,๔๙๑.๐๐	๕๔	๒๓,๗๗๓,๖๙๑.๐๐

การวัดผล (Key Performance Indicators : KPIs)

ยุทธศาสตร์	แผนการ ดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตำบลและเศรษฐกิจ	๕๕.๐	๗๓.๕๔	๒๔.๐	๑๐.๘๘	๒๓.๐	๑๐.๓๐	๒๑.๐	๘.๘๒	๑๘.๐	๖.๙๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน และสังคมที่มีคุณภาพ	๗๙.๐	๑๗.๘๖	๒๙.๐	๑๖.๑๔	๒๒.๐	๑๔.๖๕	๒๒.๐	๑๔.๖๒	๒๐.๐	๔.๕๖
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนากการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗๔.๐	๒.๐๙	๑๑.๐	๐.๔๗	๗.๐	๐.๒๒	๗.๐	๐.๒๒	๗.๐	๐.๒๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๑.๐	๐.๘๓	๒.๐	๐.๑๓	๒.๐	๐.๑๒	๒.๐	๐.๑๒	๒.๐	๐.๑๒



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

หมายเหตุ: ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๒๖	๑๒,๔๑๕,๐๐๐	๔๗	๒๔,๔๐๓,๐๐๐	๒๓	๑๖,๔๒๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๓๘	๑๕,๒๑๑,๕๐๐	๔๐	๒๐,๐๓๗,๖๐๐	๓๒	๑๖,๓๓๗,๖๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๘	๘๔๓,๐๐๐	๔๓	๒,๑๕๘,๐๐๐	๓๘	๘๗๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓๐๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๑๐๖	๒๘,๓๖๙,๕๐๐	๑๓๗	๕๑,๒๑๘,๖๐๐	๙๗	๓๓,๙๔๒,๖๐๐

**๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๖๒๖,๑๑๖.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๒๔	๑๐,๘๗๙,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๙	๑๖,๑๔๔,๑๑๖.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๔๗๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๖๖	๒๗,๖๒๖,๑๑๖.๐๐


๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๒๙๗,๔๙๑ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓,๗๗๓,๖๙๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ	๒๓	๑๐,๓๐๔,๔๙๐.๐๐	๒๑	๘,๘๑๗,๗๙๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๒	๑๔,๖๕๓,๕๖๘.๕๐	๒๒	๑๔,๖๑๖,๔๖๘.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๒๑๖,๘๕๒.๕๐	๗	๒๑๖,๘๕๒.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๒๒,๕๘๐.๐๐	๒	๑๒๒,๕๘๐.๐๐
รวม	๕๔	๒๕,๒๙๗,๔๙๑.๐๐	๕๒	๒๓,๗๗๓,๖๙๑.๐๐

๑.๓ ผลสำเร็จที่วัดได้

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

- (๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
- (๒) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
- (๓) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
- (๔) งบประมาณที่มีอย่างจำกัด แต่ความต้องการของประชาชนมีมาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๒.๒ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา



- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการเงินในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด



ภาคผนวก




โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



โครงการก่อสร้างรั้วห่อประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี




โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิด ภายในศูนย์ราชการ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี






โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามแยกซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่ทำการศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ เรืองยศ (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี






โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ เขาแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย ๑๒ หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา ตำบล
เขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี





โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอรี่ (Slurry Seal) สายซอย ๑๐ หมู่ ๓ บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิว (Cape Seal) สายซอยมะลิวัลย์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๕ บ้านแพรง หน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ (ฟาร์มไก่) หมู่ที่ ๑ บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)








โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอ่างตุ่ม หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๕ โซเซ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยการะเกตุ หมู่ที่ ๕ บ้านแพร่งหน้าผาล้าง ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขตเมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แคปซีล (Cape seal) ซอยซอย ๑ หมู่ ๒ บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)






โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย ๔ ยางระหงส์ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)



โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนปาล์ม) หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)








โครงการปรับปรุงถนนสายตะพง - แพร่งหน้าผาบน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)



โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขา หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)




โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองครุฑ หมู่ที่ ๒ บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (จ่ายขาดเงินสะสม)







โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย ๑๐ หมู่ ๓ บ้านท่าปาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิวแคปซีล (Cape Seal) สายซอย ๔ วังปลา หมู่ ๙ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



โครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว
- อุทยานให้ชมรม อสม.ตำบลเขาแก้ว ดำเนินการ





โครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว
- อดหนุนให้ชมรม อสม.ตำบลเขาแก้ว ดำเนินการ



โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน




โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว






โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน



โครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแก้ว




โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว





โครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตยต่อการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน



โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว




โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง





โครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ



โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

